

Приложение 2

к Договору № 08-26/01/ЦП от «22» июля 2026 г.

между ООО «ИВР» и ООО «ПСК Импульс»

План и этапы внедрения цифровой платформы AWI.ONE

1. Объект внедрения

Цифровая платформа AWI.ONE (SaaS) в конфигурации, определённой Приложением № 1 к Договору.

2. Этапы и сроки внедрения

№	Этап	Состав работ	Результат	Срок
1	Обследование и согласование конфигурации	Интервью с ответственными лицами; фиксация структуры и ролей; согласование состава ЛК и перечня интеграций	Протокол обследования; утверждённая карта ролей и структуры; перечень интеграций (при наличии)	5 раб. дн. (27 июля 2026 — 3 августа 2026)
2	Настройка платформы и первичная загрузка данных	Создание организации, конфигурирование личных кабинетов и прав; загрузка справочников и первичных данных	Платформа в согласованной конфигурации; загруженные данные	7 раб. дн. (3 августа 2026 — 12 августа 2026)
3	Обучение пользователей	Обучение администраторов, руководителей проектов и исполнителей; практические занятия на реальных кейсах Лицензиата	Обученные пользователи по каждой роли; методические материалы	5 раб. дн. (12 августа 2026 — 19 августа 2026)
4	Пилотная эксплуатация и приёмка	Сопровождение в режиме «горячей линии» до 14 рабочих дней; фиксация и устранение замечаний, корректировка конфигурации; проверка стабильности работы Платформы и интеграции	Акт приёмки услуг; финальный отчёт о внедрении; перечень открытых вопросов и план сопровождения	14 раб. дн. (19 августа 2026 — 8 сентября 2026)

Сроки исчисляются в рабочих днях с даты, указанной в графе «начало» соответствующего этапа, при условии предоставления Лицензиатом данных и контактных лиц.

3. Обучение пользователей

- обучение администраторов: управление пользователями, ролями, настройками;
- обучение руководителей проектов: создание и контроль проектов, отчётность;
- обучение исполнителей: работа с задачами, документами, статусами;
- проведение практических занятий на реальных кейсах Лицензиата.

Формат: выезд специалиста Лицензиара и удалённое сопровождение.

4. Критерии приёмки работ

Услуги по внедрению считаются оказанными при:

- доступности личных кабинетов в согласованной конфигурации;
- выполнении контрольных сценариев работы по каждой роли;
- при наличии интеграции — подтверждении корректного обмена данными в течение 3 рабочих дней подряд;
- подписании Акта приёмки услуг по внедрению.

5. Порядок взаимодействия и контакты ответственных лиц

Сторона	Ответственное лицо	Контакты
Лицензиар	Паламонов О.Е.	+7 963 777-35-77, info@awi.one
Лицензиат	Урумов А.С.	—

6. Условия и допущения

- Лицензиат предоставляет контактных лиц для интервью и согласования требований;
- данные для первичной загрузки передаются в согласованном формате;
- сроки этапов сдвигаются на время ожидания данных или решений со стороны Лицензиата;
- сопровождение пользователей в режиме «горячей линии» — до 14 рабочих дней после запуска.

ООО «ИВР»	ООО «ПСК Импульс»
_____ / Паламонов О.Е.	_____ / Урумов А.С.
МП	МП